

**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL GALAȚI**  
**MUNICIPIUL TECUCI**  
**HOTĂRÂRE NR. 208**  
Din 26.10.2023

Privind: suplimentarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr.28535/24.05.2021. pentru obiectu investiție "Reabilitare clădire școala DIMITRIE STURDZA, monument istoric, Tecuci, județul Galați", cod SMIS 122380 .

**Inițiator:** Lucian-Grigore COSTIN, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galați;

**Număr de înregistrare și data depunerii proiectului :** 212 / 25.10.2023

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.10.2023 ;

**Având în vedere:**

- Referat de aprobare a inițiatorului, înregistrată sub nr. 51885 / 25.10.2023
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Investiții, înregistrat sub nr. 51073 din 20.10.2023
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- Prevederile OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile cu completările și modificările ulterioare;
- Prevederile Ordinului MDLPA nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei "Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare
- Deviz rest de executat a executantului SC PAVMIR , înregistrată la UAT Tecuci cu nr. 50037 din 16.10.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă suplimentarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului de execuție lucrări nr.28535/24.05.2021. pentru obiectu investiție "Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA, monument istoric, Tecuci, judetul Galati", cod SMIS 122380, în cuantum de 85.213,00 lei fără TVA respectiv 101.403,47 lei cu TVA, reprezentând un procent de 10% din valoarea restului de executat la data de 31 august 2023.

**Art. 2.** Rezerva de implementare poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului Contractului de execuție lucrări nr. 28535/24.05.2021. Menționăm că au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor prevăzute de legislația în vigoare.

**Art. 3.** Pe parcursul derulării contractului, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contract. Suplimentarea rezervei de implementare poate avea loc numai dacă

**Art. 4.** Suma de 101.403,47 lei inclusiv TVA reprezentând suplimentarea valoari rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului de execuție lucrări nr. 28535/24.05.2021 in procent de 10% din valoarea restului de executat a contractului la data de 31 august 2023, se va asigura conform instrucțiunilor emise de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020, în limitele prevăzute de OUG 64/2022 cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Cu data prezentei hotărâri, se abrogă orice prevederi contrare.

**Art. 6.** Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci.

**Art. 7.** Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați prin grija Secretarului UAT Municipiul Tecuci.

Contrasemneaza pentru legalitate

Presedinte de sedinta  
*PELIN EUGEN - DORY*

SECRETAR GENERAL AL UAT  
Municipiul Tecuci

jr. Borșan, George Lucian

CONTRACT No. : 28535/24.05.2021  
 Beneficiar: UAT Municipiul Tecuci Anexa 1.1  
 Constructor: SC PAVMIR AGRO SRL

OBIECTIV: REABILITARE CLĂDIRI ȘCOALĂ „DIMITRIE STURDZA”, MONUMENT ISTORIC, MUN. TECUCI

MUNICIPIUL TECUCI  
 PRIMĂRIE  
 Nr. 50037  
 Ziua 16 Luna 10 Anul 2020

REST DE EXECUTAT - 31.08.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	OFERTA	NCS	NR	De plata (lei)			Procent realizat %
					Anterior	REST DE EXECUTAT- 31.08.2023	Cumulat	
CORP ȘCOALA		1	5	6	7	8	9=7+8	10=9/1
1	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala							
	AMENAJARE EXTERIOARA	495,927.97			401,330.98	94,596.97	495,927.95	100.00%
2	Cheltuieli pentru relocarea - protectia utilitatilor							
	Deviere instalatii gaze naturale	16,978.00			16,978.00		16,978.00	100.00%
	RET.EXT.APA POTABILA.INST SI CONSTR AFERENTE	84,733.71			84,733.70		84,733.70	100.00%
3	Constructii si instalatii							
	REZISTENTA	2,253,311.63			2,252,003.33	1,308.31	2,253,311.64	100.00%
	ARHITECTURA	3,509,310.33	1,469,958.97	532,557.98	2,811,175.98	165,576.35	2,976,752.33	100.00%
	INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE	347,797.03			227,070.72	120,726.31	347,797.03	100.00%
	INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	62,474.56			58,748.08	3,726.49	62,474.57	100.00%
	INSTALATII SANITARE INTERIOARE	45,404.75			45,404.74		45,404.74	100.00%
	CONSTRUCTII AFERENTE INST SANITARE	31,568.25			31,568.25		31,568.25	100.00%
	INSTALATII DE INCALZIRE	213,677.25			28,580.71	185,096.54	213,677.25	100.00%
	SISTEM DETECTARE SI AVERTIZARE INCENDIU	26,800.00			6,926.82	19,873.18	26,800.00	100.00%
4	Organizare de santier							
	Organizare de santier	41,558.48			29,045.63	12,512.86	41,558.49	100.00%
	Montaj utilitaje, echipament tehnologice si functionale							
	MONTAJ UTILITAJE	24,570.70			21,887.09	2,683.62	24,570.71	100.00%
6	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	172,508.70			144,370.00	28,138.70	172,508.70	100.00%
7	Dotari							
	Dotari	156,995.00			0.00	156,995.00	156,995.00	100.00%
	<b>Gard</b>							
8	Constructii si instalatii							
	ARHITECTURA	60,902.17			0.00	60,902.17	60,902.17	100.00%
9	NCS - ARHITECTURA - TENCUIALA							
	ARHITECTURA - TENCUIALA		241,941.16		241,941.17		241,941.17	100.00%
10	NCS - ARHITECTURA - TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT							
	ARHITECTURA - TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT		1,228,017.81		952,964.14		952,964.14	77.60%
	<b>TOTAL FARA TVA</b>	<b>7,544,518.53</b>	<b>1,469,958.97</b>	<b>532,557.98</b>	<b>7,354,729.34</b>	<b>852,138.50</b>	<b>8,206,865.84</b>	<b>85.0%</b>
	<b>TVA</b>	<b>1,433,458.52</b>	<b>279,292.20</b>	<b>101,186.02</b>	<b>1,397,398.57</b>	<b>161,905.94</b>	<b>1,559,304.51</b>	
	<b>TOTAL CU TVA</b>	<b>8,977,977.05</b>	<b>1,749,251.17</b>	<b>633,744.00</b>	<b>8,752,127.91</b>	<b>1,014,044.44</b>	<b>9,766,170.35</b>	<b>95.0%</b>

EXECUTANT,  
 SC PAVMIR AGRO SRL

BENEFICIAR  
 UAT MUNICIPIUL TECUCI  
 PRIMAR  
 LUCIAN GRIGORE COSTIN

DIRIGINTE DE SANTIER,  
 ING. BOERU T. MARINEL

RESPONSABIL TEHNIC  
 Ing. GHEORGHE CATALIN