

R O M Ȃ N I A
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
HOTĂRÂRE NR. 121
Din 28.06.2024

Privind: privind suplimentarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 29252/31.03.2020 pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice - sediul primăriei Tecuci", cod SMIS 117348

Inițiator: Lucian-Grigore COSTIN, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galați;

Număr de înregistrare și data depunerii proiectului : 122/21.06.2024

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.06.2024 ;

Având în vedere:

- Referat de aprobare a inițiatorului, înregistrată sub nr. 35250/20.06.2024
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Investiții, înregistrat sub nr. 34881 din 19.06.2024;
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- Prevederile OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile cu completările și modificările ulterioare;
- Prevederile Ordinului MDLPA nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei "Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare
- Borderoul centralizator al producției - rest de executat la 31.08.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă suplimentarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului de execuție lucrări nr. 29252/31.03.2020 pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice - sediul primăriei Tecuci", cod SMIS 117348, în cuantum de 241.197,14 lei fără TVA respectiv 287.024,59 lei cu TVA, reprezentând un procent de 10% din valoarea restului de executat la data de 31 august 2023.

Art. 2. Reserva de implementare poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului Contractului de execuție lucrări nr. 28535/24.05.2021. Menționăm că au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 3. Pe parcursul derulării contractului, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contract. Suplimentarea rezervei de implementare poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75%.

Art. 4. Suma de 287.024,59 lei inclusiv TVA reprezentând suplimentarea valorii rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului de execuție lucrări nr. 29252/31.03.2020, se va asigura conform instrucțiunilor emise de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020, în limitele prevăzute de OUG 64/2022 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Cu data prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr 114 din 28.05.2024.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați prin grija Secretarului UAT Municipiul Tecuci.

Contrasemneaza pentru legalitate

Presedinte de sedinta
BÎRZU SORIN

SECRETAR GENERAL AL UAT
Municipiul Tecuci

jr. Borșan George Lucian

