

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 114
Din 24.07. 2023

Privind: modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

"MODERNIZARE STRĂZI ETAPA 2-LOT2" Municipiul Tecuci, jud Galați

Inițiator: Lucian-Grigore COSTIN, primarul Municipiului Tecuci, jud Galați;

Număr de înregistrare și data depunerii proiectului : 144 / 24.07.2023

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședință ~~ORAȘ GALAȚI~~ în data de 25.07. 2023;

Având în vedere:

- Referat de aprobare a inițiatorului, înregistrată sub nr. 34986 din 24.07.2023.
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Investitii, înregistrat sub nr 34772 din 20.07.2023
- Avizele /ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5

În baza prevederilor:

- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.129 al2 lit b si alin 4 lit d din OUG 57/2019
- art.139 alin 3 lit e din OUG 57/2019
- art. 196 alin 1 lit a din OUG 57/2019

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv cap.4 din devizul general pentru obiectivul: "MODERNIZARE STRĂZI ETAPA 2-LOT2" Municipiul Tecuci, jud Galați, conform *anexei 1* ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați prin grija Secretarului UAT Municipiul Tecuci.

Inițiator

P R I M A R
Lucian-Grigore COSTIN

Avizează

SECRETAR GENERAL AL UAT
Municipiul Tecuci

jr. George Lucian Borșan

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE NR. 34956
din 24.04.2023

Privind: modificarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv cap.4 din devizul general pentru obiectivul: "MODERNIZARE STRĂZI ETAPA 2-LOT2" Municipiul Tecuci, jud Galați

În urma vizitelor în teren s-a constata că sunt necesare unele adaptări ale proiectului tehnic. În acest sens au fost întocmite două note de constatare în baza cărora proiectantul a emis două dispoziții de șantier.

Conform acestor dispoziții de șantier s-au întocmit de către contractant note de comandă suplimentare și note de renunțare anexate prezentei.

Valoarea lucrării va crește de la valoarea de 19.521.082,17 lei TVA inclus la valoarea de 25.112.345,49 lei inclusiv TVA astfel:

- 2.845.960,00 lei ajustări situații lunare conform OG 47/2022
- 2.745.303,32 lei diferență rezultată din NCS, NR conf dispoziții de șantier nr. 1 și nr. 2

PRIMAR

Lucian-Grigore COSTIN

R O M Ȃ N I A
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL DE INVESTIȚII

DIRECTOR GENERAL

Nicoleta / Țăpoi

RAPORT DE SPECIALITATE
Nr.34772 din 20.07.2023

Privind: modificarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv cap.4 din devizul general pentru obiectivul: "MODERNIZARE STRĂZI ETAPA 2-LOT2" Municipiul Tecuci, jud Galați

În urma vizitelor în teren s-a constata că sunt necesare unele adaptări ale proiectului tehnic. În acest sens au fost întocmite două note de constatare în baza cărora proiectantul a emis două dispoziții de șantier.

Conform acestor dispoziții de șantier s-au întocmit de către contractant note de comandă suplimentare și note de renunțare anexate prezentei.

Valoarea lucrării va crește de la valoarea de 19.521.082,17 lei TVA inclus la valoarea de 25.112.345,49 lei inclusiv TVA astfel:

- 2.845.960,00 lei ajustări situații lunare conform OG 47/2022
- 2.745.303,32 lei diferență rezultată din NCS, NR conf dispoziții de șantier nr. 1 și nr. 2

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII

Ing. Trifan Dan

Obiectivul: [66T]-MODERNIZARE STRAZI TECUCI (17,915 KM) ETAPA A II-A, LOT 2_PT

CENTRALIZATOR NR 1 , NCS 1

NR2 SI NCS 2

CONTRACT NR.81243/

26.11.2021

| Nr | Denumire | Valoare contract fara TVA | Incasat anterior | Rest exec/incasat | NR 1 | NCS 1 | NR 2 | NCS 2 | Rest exec/ Incasat |
|-----|---------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|
| 1. | 2 | 3 | | | | | | | |
| I. | PROIECTARE | 477.400,00 | 421.400,00 | 56.000,00 | | | | | 56.000,00 |
| | Proiect tehnic | 421.400,00 | 421.400,00 | | | | | | |
| | Asistența tehnică | 56.000,00 | | 56.000,00 | | | | | 56.000,00 |
| II. | EXECUTIE | 15.926.870,73 | 14.319.736,39 | 1.607.134,34 | 127.521,06 | 647.466,02 | 138.294,38 | 1.925.327,00 | 3.914.111,92 |
| 1 | Str. Vornicului, L=1605m | 1.934.072,57 | 1.555.894,10 | 378.178,47 | 127.521,06 | 647.466,02 | 49.947,87 | | 328.230,60 |
| 1.1 | [1.1]-Infrastructura | 690.772,24 | 690.772,24 | - | | | | | |
| 1.2 | [1.2]-Suprastructura | 628.671,53 | 366.376,75 | 262.294,78 | | | | | 262.294,78 |
| 1.3 | [1.3]-Hidraulică | 298.558,19 | 260.844,16 | 37.714,03 | | | | | 37.714,03 |
| 1.4 | [1.4]-Trotuare | 296.899,01 | 237.900,95 | 58.998,06 | | | 49.947,87 | | 9.050,19 |
| 1.5 | [1.5]-Siguranța circulației | 19.171,60 | - | 19.171,60 | | | | | 19.171,60 |
| 2 | [2]-Str. Vrancei, L=1019m | 1.112.207,03 | 1.076.209,19 | 35.997,84 | | | | | 35.997,84 |
| 2.1 | [2.1]-Infrastructura | 429.305,56 | 429.305,56 | - | | | | | |
| 2.2 | [2.2]-Suprastructura | 395.221,05 | 395.221,05 | - | | | | | |
| 2.3 | [2.3]-Hidraulică | 114.398,78 | 82.072,46 | 32.326,32 | | | | | 32.326,32 |
| 2.4 | [2.4]-Trotuare | 169.610,12 | 169.610,12 | - | | | | | |
| 2.5 | [2.5]-Siguranța circulației | 3.671,52 | - | 3.671,52 | | | | | 3.671,52 |
| 3 | [3]-Str. Vigilenței 1, L=438m | 459.797,92 | 293.510,71 | 166.287,21 | | | 68.744,33 | 108.050,15 | 205.593,03 |
| 3.1 | [3.1]-Infrastructura | 193.527,58 | 193.527,58 | - | | | | | |
| 3.2 | [3.2]-Suprastructura | 173.433,39 | 99.983,13 | 73.450,26 | | | | | 73.450,26 |
| 3.3 | [3.3]-Hidraulică | 90.295,21 | - | 90.295,21 | | | 68.744,33 | 108.050,15 | 129.601,03 |
| 3.4 | [3.4]-Siguranța circulației | 2.541,74 | - | 2.541,74 | | | | | 2.541,74 |
| 4 | [4]-Str. Vigilenței 2, L=264m | 323.152,99 | 304.590,74 | 18.562,25 | | | | 29.492,31 | 48.054,56 |
| 4.1 | [4.1]-Infrastructura | 117.122,76 | 117.122,76 | - | | | | | |
| 4.2 | [4.2]-Suprastructura | 104.598,10 | 104.598,10 | - | | | | | |
| 4.3 | [4.3]-Hidraulică | 99.033,04 | 82.869,88 | 16.163,16 | | | | | 16.163,16 |
| 4.4 | [4.4]-Siguranța circulației | 2.399,09 | - | 2.399,09 | | | | | 2.399,09 |
| | -Accese proprietari - 17 buc | | | | | | | 29.492,31 | 29.492,31 |
| 5 | [5]-Str. Dumbrava Rosie, L=510m | 680.557,49 | 660.148,37 | 20.409,12 | 21.639,69 | 227.531,74 | | | 226.301,17 |
| 5.1 | [5.1]-Infrastructura | 219.662,23 | 219.662,23 | - | | 44.313,24 | | | 44.313,24 |
| 5.2 | [5.2]-Suprastructura | 199.764,67 | 199.764,67 | - | | 36.454,82 | | | 36.454,82 |
| 5.3 | [5.3]-Hidraulică | 125.986,82 | 109.823,66 | 16.163,16 | 21.639,69 | 128.418,97 | | | 122.942,44 |
| 5.4 | [5.4]-Trotuare | 130.897,81 | 130.897,81 | - | | 18.251,59 | | | 18.251,59 |
| 5.5 | [5.5]-Siguranța circulației | 4.245,96 | - | 4.245,96 | | 93,12 | | | 4.339,08 |
| 6 | [6]-Str. 1 Mai, L=760m | 952.454,93 | 943.423,85 | 9.031,08 | | | | | 9.031,08 |
| 6.1 | [6.1]-Infrastructura | 327.156,92 | 327.156,92 | - | | | | | |
| 6.2 | [6.2]-Suprastructura | 297.688,53 | 297.688,53 | - | | | | | |
| 6.3 | [6.3]-Hidraulică | 128.902,71 | 123.514,99 | 5.387,72 | | | | | 5.387,72 |
| 6.4 | [6.4]-Trotuare | 195.063,41 | 195.063,41 | - | | | | | |
| 6.5 | [6.5]-Siguranța circulației | 3.643,36 | - | 3.643,36 | | | | | 3.643,36 |
| 7 | [7]-Str. Duzilor, L=581m | 717.191,32 | 702.058,40 | 15.132,92 | | | | | 15.132,92 |
| 7.1 | [7.1]-Infrastructura | 244.839,43 | 244.839,43 | - | | | | | |
| 7.2 | [7.2]-Suprastructura | 221.699,62 | 221.699,62 | - | | | | | |
| 7.3 | [7.3]-Hidraulică | 114.349,64 | 103.574,20 | 10.775,44 | | | | | 10.775,44 |
| 7.4 | [7.4]-Trotuare | 131.945,15 | 131.945,15 | - | | | | | |
| 7.5 | [7.5]-Siguranța circulației | 4.357,48 | - | 4.357,48 | | | | | 4.357,48 |

| | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|-----------|--|------------|
| 8 | (8)-Str. Grigore Alexandrescu, L=280m | 336.556,80 | 327.517,37 | 8.039,43 | | | 8.039,43 |
| 8.1 | (8.1)-Infrastructura | 120.539,34 | 120.539,34 | - | | | - |
| 8.2 | (8.2)-Suprastructura | 109.674,72 | 109.674,72 | - | | | - |
| 8.3 | (8.3)-Hidraulica | 50.893,24 | 46.506,52 | 5.387,72 | | | 5.387,72 |
| 8.4 | (8.4)-Trotuare | 51.797,79 | 51.797,79 | - | | | - |
| 8.5 | (8.5)-Siguranța circulației | 3.651,71 | - | 3.651,71 | | | 3.651,71 |
| 9 | (9)-Str. Crangului, L=311m | 372.994,46 | 326.046,13 | 46.948,33 | | | 46.948,33 |
| 9.1 | (9.1)-Infrastructura | 134.018,85 | 134.018,85 | - | | | - |
| 9.2 | (9.2)-Suprastructura | 121.817,63 | 121.817,63 | - | | | - |
| 9.3 | (9.3)-Hidraulica | 55.931,35 | 50.543,63 | 5.387,72 | | | 5.387,72 |
| 9.4 | (9.4)-Trotuare | 57.544,21 | 19.666,02 | 37.878,19 | | | 37.878,19 |
| 9.5 | (9.5)-Siguranța circulației | 3.682,42 | - | 3.682,42 | | | 3.682,42 |
| 10 | (10)-Str. Resorilor, L=369m | 450.956,68 | 243.139,07 | 206.917,61 | | | 206.917,61 |
| 10.1 | (10.1)-Infrastructura | 153.906,50 | 158.906,50 | - | | | - |
| 10.2 | (10.2)-Suprastructura | 144.535,97 | 84.232,57 | 60.303,40 | | | 60.303,40 |
| 10.3 | (10.3)-Hidraulica | 59.969,78 | - | 59.969,78 | | | 59.969,78 |
| 10.4 | (10.4)-Trotuare | 84.134,56 | - | 84.134,56 | | | 84.134,56 |
| 10.5 | (10.5)-Siguranța circulației | 2.509,87 | - | 2.509,87 | | | 2.509,87 |
| 11 | (11)-Str. Florii, L=537m | 680.254,85 | 363.851,79 | 306.403,06 | | | 306.403,06 |
| 11.1 | (11.1)-Infrastructura | 231.269,53 | 231.269,53 | - | | | - |
| 11.2 | (11.2)-Suprastructura | 210.340,80 | 122.582,26 | 87.758,54 | | | 87.758,54 |
| 11.3 | (11.3)-Hidraulica | 92.660,81 | - | 92.660,81 | | | 92.660,81 |
| 11.4 | (11.4)-Trotuare | 122.428,59 | - | 122.428,59 | | | 122.428,59 |
| 11.5 | (11.5)-Siguranța circulației | 3.555,12 | - | 3.555,12 | | | 3.555,12 |
| 12 | (12)-Str. Vlad Tepes, L=465m | 613.204,87 | 598.187,74 | 15.017,13 | | | 15.017,13 |
| 12.1 | (12.1)-Infrastructura | 219.488,63 | 219.488,63 | - | | | - |
| 12.2 | (12.2)-Suprastructura | 197.841,80 | 197.841,80 | - | | | - |
| 12.3 | (12.3)-Hidraulica | 75.246,63 | 75.246,63 | - | | | - |
| 12.4 | (12.4)-Trotuare | 105.610,68 | 105.610,68 | - | | | - |
| 12.5 | (12.5)-Siguranța circulației | 15.017,13 | - | 15.017,13 | | | 15.017,13 |
| 13 | (13)-Str. Decabal, L=390m | 519.825,26 | 500.402,18 | 19.423,08 | | | 19.423,08 |
| 13.1 | (13.1)-Infrastructura | 181.453,12 | 181.453,12 | - | | | - |
| 13.2 | (13.2)-Suprastructura | 166.648,60 | 166.648,60 | - | | | - |
| 13.3 | (13.3)-Hidraulica | 63.382,69 | 63.382,69 | - | | | - |
| 13.4 | (13.4)-Trotuare | 88.917,77 | 88.917,77 | - | | | - |
| 13.5 | (13.5)-Siguranța circulației | 19.423,08 | - | 19.423,08 | | | 19.423,08 |
| 14 | (14)-Str. Iancu Jianu, L=151m | 194.132,13 | 183.266,14 | 10.865,99 | | | 10.865,99 |
| 14.1 | (14.1)-Infrastructura | 65.111,83 | 65.111,83 | - | | | - |
| 14.2 | (14.2)-Suprastructura | 59.146,36 | 59.146,36 | - | | | - |
| 14.3 | (14.3)-Hidraulica | 29.928,20 | 24.540,48 | 5.387,72 | | | 5.387,72 |
| 14.4 | (14.4)-Trotuare | 34.467,47 | 34.467,47 | - | | | - |
| 14.5 | (14.5)-Siguranța circulației | 5.478,27 | - | 5.478,27 | | | 5.478,27 |
| 15 | (15)-Str. Nr. 1 (Str. Balciului), L=190m | 238.673,11 | 230.608,42 | 8.064,69 | | | 8.064,69 |
| 15.1 | (15.1)-Infrastructura | 81.988,63 | 81.988,63 | - | | | - |
| 15.2 | (15.2)-Suprastructura | 74.422,13 | 74.422,13 | - | | | - |
| 15.3 | (15.3)-Hidraulica | 38.266,47 | 30.878,75 | 5.387,72 | | | 5.387,72 |
| 15.4 | (15.4)-Trotuare | 43.318,91 | 43.318,91 | - | | | - |
| 15.5 | (15.5)-Siguranța circulației | 2.676,97 | - | 2.676,97 | | | 2.676,97 |
| 16 | (16)-Str. Muncitorului, L=297m | 385.517,25 | 339.930,42 | 45.586,83 | 19.602,18 | | 25.984,65 |
| 16.1 | (16.1)-Infrastructura | 127.842,68 | 127.842,68 | - | | | - |
| 16.2 | (16.2)-Suprastructura | 116.333,90 | 116.333,90 | - | | | - |
| 16.3 | (16.3)-Hidraulica | 48.268,36 | 48.268,36 | - | | | - |
| 16.4 | (16.4)-Trotuare | 67.709,97 | 47.485,48 | 20.224,49 | 19.602,18 | | 622,31 |
| 16.5 | (16.5)-Siguranța circulației | 25.362,34 | - | 25.362,34 | | | 25.362,34 |
| 17 | (17)-Str. Parcului, L=149m | 187.198,32 | 180.594,21 | 6.604,11 | | | 6.604,11 |

| | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 17.1 | (17.1)-Infrastructura | 64.183,32 | 64.183,32 | - | - | - | - |
| 17.2 | (17.2)-Suprastructura | 58.362,97 | 58.362,97 | - | - | - | - |
| 17.3 | (17.3)-Hidraulica | 29.603,16 | 24.215,44 | 5.387,72 | - | - | 5.387,72 |
| 17.4 | (17.4)-Trotuare | 33.832,48 | 33.832,48 | - | - | - | - |
| 17.5 | (17.5)-Siguranta circulatiei | 1.216,39 | - | 1.216,39 | - | - | 1.216,39 |
| 18 | (18)-Str. Vasile Parvan, L=715m | 1.130.796,15 | 1.005.305,54 | 124.490,61 | - | - | 124.490,61 |
| 18.1 | (18.1)-Infrastructura | 430.771,85 | 430.771,85 | - | - | - | - |
| 18.2 | (18.2)-Suprastructura | 356.407,77 | 327.831,87 | 66.525,90 | - | - | 66.525,90 |
| 18.3 | (18.3)-Hidraulica | 105.012,31 | 99.224,59 | 5.787,72 | - | - | 5.787,72 |
| 18.4 | (18.4)-Trotuare | 162.125,63 | 146.427,23 | 33.698,40 | - | - | 33.698,40 |
| 18.5 | (18.5)-Siguranta circulatiei | 15.478,59 | - | 16.478,59 | - | - | 16.478,59 |
| 19 | (19)-Str. Independentei, L=344m | 411.265,89 | 402.524,65 | 8.741,24 | - | - | 8.741,24 |
| 19.1 | (19.1)-Infrastructura | 146.190,68 | 146.190,68 | - | - | - | - |
| 19.2 | (19.2)-Suprastructura | 134.743,23 | 134.743,23 | - | - | - | - |
| 19.3 | (19.3)-Hidraulica | 61.294,50 | 55.906,78 | 5.387,72 | - | - | 5.387,72 |
| 19.4 | (19.4)-Trotuare | 63.683,96 | 63.683,96 | - | - | - | - |
| 19.5 | (19.5)-Siguranta circulatiei | 3.353,52 | - | 3.353,52 | - | - | 3.353,52 |
| 20 | (20)-Str. Simion Barnutiu(Str. Bobalna), | 286.663,22 | 284.468,33 | 2.195,09 | - | - | 2.195,09 |
| 20.1 | (20.1)-Infrastructura | 104.805,41 | 104.805,41 | - | - | - | - |
| 20.2 | (20.2)-Suprastructura | 95.182,34 | 95.182,34 | - | - | - | - |
| 20.3 | (20.3)-Hidraulica | 39.492,29 | 39.492,29 | - | - | - | - |
| 20.4 | (20.4)-Trotuare | 44.988,09 | 44.988,09 | - | - | - | - |
| 20.5 | (20.5)-Siguranta circulatiei | 2.195,09 | - | 2.195,09 | - | - | 2.195,09 |
| 21 | (21)-Str. General Ion Gheorghe Istrale, | 344.594,63 | 338.219,37 | 8.375,26 | - | - | 8.375,26 |
| 21.1 | (21.1)-Infrastructura | 144.289,43 | 144.289,43 | - | - | - | - |
| 21.2 | (21.2)-Suprastructura | 122.208,98 | 122.208,98 | - | - | - | - |
| 21.3 | (21.3)-Hidraulica | 75.108,68 | 69.720,56 | 5.387,72 | - | - | 5.387,72 |
| | -Trotuare | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 39.332,04 | 39.332,04 |
| 21.4 | (21.4)-Siguranta circulatiei | 2.987,54 | - | 2.987,54 | - | - | 2.987,54 |
| 22 | (22)-Str. Mihai Voda, L=436m | 433.798,26 | 432.298,57 | 1.499,71 | - | - | 1.499,71 |
| 22.1 | (22.1)-Infrastructura | 191.214,62 | 191.214,62 | - | - | - | - |
| 22.2 | (22.2)-Suprastructura | 170.387,87 | 170.387,87 | - | - | - | - |
| 22.3 | (22.3)-Hidraulica | 70.696,08 | 70.696,08 | - | - | - | - |
| 22.4 | (22.4)-Siguranta circulatiei | 1.499,71 | - | 1.499,71 | - | - | 1.499,71 |
| 23 | (23)-Str. Gheorghe Sincal, L=306m | 364.741,17 | 357.991,54 | 6.750,63 | - | - | 6.750,63 |
| 23.1 | (23.1)-Infrastructura | 131.785,78 | 131.785,78 | - | - | - | - |
| 23.2 | (23.2)-Suprastructura | 119.858,80 | 119.858,80 | - | - | - | - |
| 23.3 | (23.3)-Hidraulica | 55.118,75 | 49.731,04 | 5.387,71 | - | - | 5.387,71 |
| 23.4 | (23.4)-Trotuare | 56.605,92 | 56.605,92 | - | - | - | - |
| 23.5 | (23.5)-Siguranta circulatiei | 1.371,92 | - | 1.371,92 | - | - | 1.371,92 |
| 24 | (24)-Str. Stefan Octavian Iosif, L=497m | 583.862,40 | 581.332,48 | 2.629,92 | - | - | 2.629,92 |
| 24.1 | (24.1)-Infrastructura | 213.936,11 | 213.936,11 | - | - | - | - |
| 24.2 | (24.2)-Suprastructura | 194.672,99 | 194.672,99 | - | - | - | - |
| 24.3 | (24.3)-Hidraulica | 60.772,30 | 60.772,30 | - | - | - | - |
| 24.4 | (24.4)-Trotuare | 91.951,08 | 91.951,08 | - | - | - | - |
| 24.5 | (24.5)-Siguranta circulatiei | 2.629,92 | - | 2.629,92 | - | - | 2.629,92 |
| 25 | (25)-Str. Anton Cincu, L=641m | 760.518,67 | 645.702,11 | 114.816,56 | 105.881,37 | 419.934,28 | 428.869,47 |
| 25.1 | (25.1)-Infrastructura | 276.033,36 | 276.033,36 | - | - | 130.013,78 | 130.013,78 |
| 25.2 | (25.2)-Suprastructura | 251.077,13 | 251.077,13 | - | - | 130.781,85 | 130.781,85 |
| 25.3 | (25.3)-Hidraulica | 109.562,85 | - | 109.562,85 | 104.175,14 | 78.078,53 | 83.466,24 |
| 25.4 | (25.4)-Trotuare | 118.591,61 | 118.591,61 | - | 1.706,23 | 81.060,12 | 79.353,89 |
| 25.5 | (25.5)-Siguranta circulatiei | 5.253,71 | - | 5.253,71 | - | - | 5.253,71 |
| 26 | (26)-Str. Grigore Tabacaru, L=346m | 410.019,50 | 403.639,06 | 6.380,44 | - | - | 6.380,44 |
| 26.1 | (26.1)-Infrastructura | 148.625,53 | 148.625,53 | - | - | - | - |
| 26.2 | (26.2)-Suprastructura | 135.135,28 | 135.135,28 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|----------|--|--|--|------------|------------|
| 26.3 | [26.3]-Hidraulica | 55.059,30 | 56.059,30 | - | | | | | |
| 26.4 | [26.4]-Trotoare | 63.808,95 | 63.808,95 | - | | | | | |
| 26.5 | [26.5]-Siguranța circulației | 5.389,44 | - | 6.389,44 | | | | | 6.389,44 |
| 27 | [27]-Str. Pamfil Seicaru, L=354m | 420.684,03 | 414.294,68 | 6.389,35 | | | | | 6.389,35 |
| 27.1 | [27.1]-Infrastructura | 152.568,63 | 152.568,63 | - | | | | | - |
| 27.2 | [27.2]-Suprastructura | 138.660,19 | 138.660,19 | - | | | | | - |
| 27.3 | [27.3]-Hidraulica | 57.531,98 | 57.531,98 | - | | | | | - |
| 27.4 | [27.4]-Trotoare | 65.533,88 | 65.533,88 | - | | | | | - |
| 27.5 | [27.5]-Siguranța circulației | 6.389,35 | - | 6.389,35 | | | | | 6.389,35 |
| 28 | [28]-Str. Mihail Manoilescu, L=352m | 418.671,05 | 412.283,57 | 6.387,38 | | | | | 6.387,38 |
| 28.1 | [28.1]-Infrastructura | 152.059,38 | 152.059,38 | - | | | | | - |
| 28.2 | [28.2]-Suprastructura | 137.876,79 | 137.876,79 | - | | | | | - |
| 28.3 | [28.3]-Hidraulica | 57.206,94 | 57.206,94 | - | | | | | - |
| 28.4 | [28.4]-Trotoare | 65.140,56 | 65.140,56 | - | | | | | - |
| 28.5 | [28.5]-Siguranța circulației | 6.387,38 | - | 6.387,38 | | | | | 6.387,38 |
| 29 | [29]-Drumuri laterale amenajate (20 ml) | 199.435,22 | 199.435,22 | - | | | | 269.324,37 | 269.324,37 |
| 29.1 | [29.1]-Infrastructura | 107.904,03 | 107.904,03 | - | | | | 108.232,74 | 108.232,74 |
| 29.2 | [29.2]-Suprastructura | 91.531,19 | 91.531,19 | - | | | | 108.689,83 | 108.689,83 |
| | -Hidraulica | | | | | | | 42.255,13 | 42.255,13 |
| | -Siguranța circulației | | | | | | | 247,67 | 247,67 |
| 30 | [30]-ORGANIZARE DE SANTIER | 23.872,54 | 23.872,54 | - | | | | | - |
| 30.ian | [30.1]-Organizare de santier | 23.872,54 | 23.872,54 | - | | | | | - |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 31 | [31]- AMENAJ ACCESE PROPR.TIP TROT | | | | | | | 880.289,81 | 880.289,81 |
| | [31.1]-Amenaj accese propr tip trotuar | | | | | | | 880.289,81 | 880.289,81 |
| 32 | [32]-INLOC.CAPACE CAMINE CANALIZ. | | | | | | | 517.625,04 | 517.625,04 |
| | [32.1]-Inloc.capace camine canalizare | | | | | | | 517.625,04 | 517.625,04 |
| | TOTAL FARA TVA | 16.404.270,73 | 14.741.136,39 | 1.663.134,34 | 127.521,06 | 647.466,92 | 138.294,38 | 1.925.327,00 | 3.970.111,92 |
| | TVA | 3.116.811,44 | 2.800.815,92 | 315.995,52 | 24.229,00 | 123.018,54 | 26.275,93 | 365.812,13 | 754.321,26 |
| | TOTAL CU TVA | 19.521.082,17 | 17.541.952,31 | 1.979.129,86 | 151.750,06 | 770.485,46 | 164.570,31 | 2.291.139,13 | 4.724.433,18 |
| | | | | | | | | | - |
| | AJUSTARE SIT.1 - 9 CF.OG 47/2022 , lei fara TVA | | 2.391.563,03 | | | | | | |

Valoare contract la 15.07.2023 = 16.404.270,73 (oferita) + 2.391.563,03(ajustare sit. 1-9 cf.OG 47/2022) -27.521,06(NR 1) + 647.466,92(NCS 1) - 138.294,38 (NR 2) + 1.925.327,00(NCS 2) = 21.102.811,34 lei fara TVA
TVA 4.009.534,15 lei
Total cu TVA 25.112.345,49 lei

EXECUTANT
SC BRIALBET SRL

BENEFICIAR
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI

DIRIGINTE SANTIER,